



Holwerd
Een dijk
van een dorp



**Projectplan speeltuin
aan de Kamp in Holwerd**
Een initiatief van dorpsbelang Holwerd

**Subsidieaanvraag
Iepen Mienskipfûns**
3 februari 2020



1. Inleiding

De speeltuin in een dorp weerspiegelt de leefbaarheid in het dorp. Het zou een plek moeten zijn waar dorpsbewoners met jonge kinderen elkaar ontmoeten. Helaas is de speeltuin aan De Kamp in Holwerd op dit moment niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal speeltoestellen aanwezig en grote lege oppervlaktes die niets aan de verbeelding overlaten. Ook bleken de huidige speeltoestellen aan vervanging toe zijn. Door middel van de foto's in bijlage 1 geven we u graag een impressie van de huidige speeltuin aan De Kamp in Holwerd.

Vanuit dorpsbelang is in 2017 een oproep op Facebook geplaatst. Al snel vormde zich een groep enthousiaste Holwerders om het plan, om de speeltuin opnieuw in te richten, verder uit te werken. De volgende personen nemen deel aan de projectgroep: Berber-Rinskje Ferwerda, Adrie van Slooten, Nynke Wijma, Mariska Reitsma en Pieter van der Weij. Vanuit het dorpsbelang zijn Arnoud Haitsma en Tineke Hoekstra aangeschoven.

Er is een plan opgesteld om de huidige speeltoestellen in zijn geheel te verwijderen en een gehele nieuwe speeltuin in te richten. Dit plan is terug te vinden in bijlage 2 van dit document.

Met de herinrichting van de speelplaats wordt een relatief simpele speelplaats omgevormd tot een speelplek vol avontuur en natuur. Grote groene leegtes van nu worden ingericht met nieuwe speeltoestellen en afgewisseld met natuurlijke speelobjecten, zoals de basishut en een wilgentenen tunnel. De kinderen kunnen weer volop buitenspelen!

Wens is om een fijne speelplek te realiseren waar kinderen de mogelijkheid krijgen tot spelen, ontdekken en ontspannen. Hierbij houden we rekening met de verschillende leeftijden. Het doel is om een speelplek te realiseren voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Ook in de toegankelijkheid van de speelplek voor minder valide kinderen wordt rekening gehouden.

In zijn geheel moet de speelplek een groene en natuurlijke uitstraling geven. Met de keuze en invulling van de beplanting wordt daarmee rekening gehouden.

Daarnaast moet het een plek zijn waar gezinnen met jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Een grote picknick tafel geeft hier de gelegenheid toe.

2. Aansluiting bij criteria Iepen Mienskiopsfûns

2.1 Draagvlak

Vanuit het dorp Holwerd is de betrokkenheid van de gemeenschap groot. Dit blijkt onder andere uit de vele reacties die binnenkwamen op de Facebookoproep om de speeltuin opnieuw in te richten. En dat terwijl het (toen nog) Facebookprofiel pas sinds mei 2017 in de lucht was. Onder dit bericht werden reacties geplaatst als:

- Dettie Akkerman: *'Ik ben regelmatig mei mien Beppesizzers efkus ien de speeltun. Eigenlijk moest der een gewoon trapke fjar de glydsbaan, kin de lytse bern sa net op komme. En wat speelattributen fjar de lytse bern.'*
- Dorina Haring-Groen: *'Indd Dettie Akkerman dat trapje van de glijbaan is niks nu daar moet verandering in komen en er mogen wel wat meer toestelen bij komen'*
- Hiltje de Graaf: *'Super! Deze is helemaal niets.'*
- Martin Vervoort: *'Sobere speeltuin nu. Te weinig creatief spelen voor de kids. Wil zeker meedenken over hoe dit opnieuw in te richten'*
- Patricia Postma: *'Geweldig initiatief!!'*



Dorpsbelang Holwerd

13 oktober 2017

We willen als Dorpsbelang Holwerd de speeltuin op De Kamp opknappen. We zijn op zoek naar enthousiaste Holwerders die ons daarbij willen helpen. Niet alleen bij het plaatsen van toestellen, maar vooral bij het ontwerpen van de speeltuin. Dus heb je ideeën en wil je meedenken en meehelpen? Meld je dan aan! Dat kan door een mail te sturen naar info@dorpsbelangholwerd.nl



29

19 opmerkingen 6 keer gedeeld

Ook via de e-mail kwamen diverse reacties binnen. Hierdoor hadden we binnen enkele dagen een ploeg enthousiaste dorpsbewoners bij elkaar die zich vrijwillig wilden inzetten voor de herinrichting van de speeltuin.

Dorpsbelang Holwerd
Gepubliceerd door WierbFrees 179 · 18 januari om 14:21

Yes, de eerste financiële toezeggingen zijn binnen! We hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Alle ondernemers van Holwerd zijn aangeschreven en dit hebben we geweten. Geweldig! Naast de toezeggingen van lokale ondernemers hebben ook de NAM en de gemeente toegezegd een financiële bijdrage te zullen leveren. Daarnaast mogen we deelnemen aan de wedstrijd Kern met Pit, editie 2020. Vandaag zijn Mariska en Tineke vanuit de speeltuincommissie naar de... [228 more words]
<https://www.holwerd.nl/nieuws-van-de-speeltuinincommissie/>



HOLWERD.NL
Nieuws van de speeltuincommissie
Yes, de eerste financiële toezeggingen zijn binnen! We hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Alle ondernemers van Holwerd zijn aangeschreven en dit hebben we geweten.

135 Bereikte mensen 113 Betrokkenheidsacties Bericht promoten

12 4 keer gedeeld

Daarnaast wordt er regelmatig nieuws vanuit de speeltuincommissie gedeeld met het dorp via de Dorpsbel, Holwerd.nl en onze Facebookpagina. Deze nieuwsberichten staan in de top 3 van meest bekeken berichten op Holwerd.nl en ook via Facebook trekken deze berichten volop de aandacht. Ook worden leden van dorpsbelang en van de speeltuincommissie regelmatig op straat aangesproken door dorpsbewoners. Dorpsbewoners zijn benieuwd naar de stand van zaken en helpen graag een handje mee. Zo heeft een lokaal loonbedrijf al toegezegd de kraan- en graafwerkzaamheden vrijwillig te willen verrichten. Een boer zal het inzaaien van het nieuwe speelgazon voor zijn rekening

nemen. Voor het speeltuinfeest (zie hoofdstuk 3.3 voor meer informatie) mogen we kosteloos 2 springkussens gebruiken van attractieverhuur 'De Holwerder Viking' en de lokale schilder stelt verfproducten beschikbaar. Daarnaast hebben een aantal inwoners van het dorp ervaring met soortgelijke projecten. Zij ondersteunen waar ze kunnen de speeltuincommissie geheel vrijwillig.

Ook is er draagvlak van de direct omwonenden van de speeltuin. Als speeltuincommissie hebben we hen vanaf het begin betrokken bij de plannen om de speeltuin opnieuw in te richten. Allen zijn positief over de plannen en geven ook duidelijk aan dat de speeltuin zoals hij nu is weinig wordt gebruikt.

2.2 Continuïteit

De herinrichting van de speeltuin betreft een toekomstbestendig project met een langdurig effect op de Mienskip. Een levensduur van de speeltoestellen van minimaal 15 jaar wordt gegarandeerd. *

De huidige speeltoestellen zijn ruim 13 jaar geleden aangeschaft door de gemeente Dongeradeel. Onlangs is de gemeente Dongeradeel gefuseerd en valt Holwerd tegenwoordig binnen de gemeente Noardeast-Fryslân. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw beleid. Er wordt op dit moment hard gewerkt om dit beleid definitief in te richten, maar het is al wel bekend dat de financiering van de aanschaf van nieuwe speeltoestellen bij de dorpen zelf komt te liggen. Wel zal de gemeente vervolgens het onderhoud van de speeltoestellen voor zijn rekening nemen. Het onderhoud van het groen in de speeltuin en het legen van de prullenbak wordt gedaan door 2 vrijwilligers.

2.3 Samenwerking

Het betreft een project voor en DOOR de inwoners van Holwerd. Er wordt op zaterdag 23 mei een sponsorloop voor de kinderen uit het dorp georganiseerd. Aansluitend vindt 's middags een groot speeltuinfeest plaats. Een feest in de speeltuin met activiteiten waarvoor entree zal worden gevraagd. Hierbij kunt u denken aan schminken, workshops, ponyrijden, een mini fotoshoot en natuurlijk mag een springkussen hierbij niet ontbreken. Veel inwoners van het dorp zullen vrijwillig meewerken aan dit speeltuinfeest. De sponsorloop en het speeltuinfeest wordt een activiteit waarbij inwoners van Holwerd elkaar kunnen ontmoeten voor gezelligheid en vertier. De belangstelling voor de activiteiten en de herinrichting onderstrepen dat inwoners gezamenlijk de schouders onder dit initiatief zetten. De herinrichting van de speeltuin wordt daarmee een project van het dorp waarbij ontmoeten centraal staat.

Daarnaast zullen ook bij de herinrichting zelf verschillende personen bij elkaar komen om (vrijwillig) werkzaamheden te verrichten.

2.4 Empowerment

Bij het project worden alle doelgroepen betrokken; de speeltuin is straks toegankelijk voor alle inwoners van het dorp en zal een ontmoetingsplek voor jong en oud worden! Van geboren en getogen Holwerterers tot vluchtelingen. Voor eenzame mensen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor mindervaliden.



Eimer geniet van de kinderen om hem heen, maar kan nu niet meespelen. Door een vogelnestschommel te plaatsen is samen spelen wel mogelijk!

2.5 Ecologie

Het project wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. De producent van de speeltoestellen is ISO 9001, ISO 14001, KOMO en VCA gecertificeerd en produceert milieubewust om de afvalstromen tot een minimum te beperken. Daarnaast wordt bij het ontwerp van de toestellen rekening gehouden met recycling en hergebruik van materialen. De nieuwe speeltoestellen voldoen aan de NEN-1176 normen en hebben het bijbehorende keuringscertificaat. Valondergronden voldoen aan de NEN 1177 norm.*

*bron: <https://www.boerplay.com/kwaliteit-en-certificering/>

3. Planning & Financiën

3.1 Planning

Het doel is om voor het einde van 2020 de herinrichting van de speeltuin af te ronden.

3.2 Begroting

In de tabel hieronder worden de kosten, die de realisatie van de nieuwe speeltuin met zich meebrengt, weergegeven.

Kostenomschrijving	Bedrag (incl. BTW)	Zie offerte
Bepanting	€ 545,00	Us Hiem Hoveniers (bijlage 3)
Inplanten	€ 447,70	"
Bemesting	€ 76,23	"
Verwijderen oude toestellen	€ 907,50	Loonbedrijf Ferwerda (bijlage 4)
Egaliseren vrijkomende poergaten	€ 605,00	"
Aanbrengen betonnen kruipbuis	€ 302,50	"
Frezen van oude zode	€ 302,50	"
Egaliseren frezen en inzaaien met gazon gras	€ 1.815,00	"
Aanpassen bestaande bestrating en aanbrengen gekleurde tegels	€ 1.512,50	"
Nieuwe speeltoestellen	€ 38.419,92	BOERplay (bijlage 5)
Picknickset	€ 1.176,12	"
Parkbank 2 stuks	€ 784,08	"
Gekleurde betontegels 40 stuks	€ 280,24	"
Klic melding	€ 108,90	"
Montage	€ 9.506,97	"
Werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd (440 uren à € 10,60 per uur)	€ 4.664,00	Zie bijlage 6 voor uitsplitsing
Totale kosten	€ 61.454,16	

3.3 Dekkingsplan

In de tabel hieronder wordt aangegeven op welke manier de begroting zal worden gedekt.

Financiering	Bedrag (incl. BTW)	Reeds ontvangen/ toegekend
Rabo Club Support 2019	€ 565,00	€ 565,00
Rabo Club Support 2020	€ 750,00	
Flessenactie 2017 Coop Verbeek t.b.v. vogelnestschommel	€ 350,00	€ 350,00
Flessenactie 2020 Coop Verbeek	€ 500,00	
Sponsorloop kinderen uit het dorp	€ 500,00	
Speeltuifees	€ 1.000,00	
Inbreng lokale ondernemers	€ 3.000,00	€ 1.200,00
Sponsoring werkzaamheden loonbedrijf Ferwerda	€ 5.445,00	€ 5.445,00
Bijdrage dorpsbelang Holwerd	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Gemeente Noardeast-Fryslân	€ 2.500,00	€ 2.500,00
NAM	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Subsidie Iepen Mienskipfûns	€ 24.581,66	
Kern met Pit	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Overige subsidies**	€ 3.598,50	
Crowdfunding	€ 3.000,00	
Werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd (440 uren à € 10,60 per uur)	€ 4.664,00	€ 4.664,00
Totaal	€ 61.454,16	€ 25.724,00

*Kern met Pit

Ons project is geselecteerd om mee te doen aan Kern met Pit editie 2020! Op zaterdag 18 januari zijn we aanwezig geweest bij de Kern met Pit Kick-off in Marrsum. Wordt ons project binnen een jaar gerealiseerd? Dan ontvangen we € 1.000!

**Overige subsidies

Lopende subsidieaanvragen: VSB Fonds, Old Burger Weeshuis, Femme van der Schaafstichting, Jantje Beton.

Bijlage 1: impressie van de huidige speeltuin aan De Kamp in Holwerd



Een grote open ruimte met dubbele schommel, duikel, wip, wipkip, glijbaan, picknicktafel en veel loze ruimte..



Verouderde speeltoestellen en picknicktafel







Wij kunnen niet
op de glijbaan
komen.... 😞



Maar gelukkig is Nynke onderweg.



Nynke neemt altijd een ladder mee
naar de speeltuin om de kleintjes
bovenop de glijbaan te helpen.



Eénmaal boven blijkt het toch niet
veilig te zijn. Het plateau van de
glijbaan is klein en aan alle kanten
open. De trap er maar weer bij om
vallende kinderen te voorkomen..





Fardau (6 jaar): een schuine rekstok..
Het lukt mij niet om daar een koprol op te maken ☹️.

Een wipkip, eindelijk iets
waar de kleintjes wel zelf op
kunnen spelen. Maar
ondertussen zijn de wat
oudere kinderen uitgespeeld
en willen ook graag op de
wipkip...



Een veel te grote en zware wip..



Eimer geniet van de
kinderen om hem heen,
maar kan nu niet
meespelen. Door een
vogelnestschommel te
plaatsen is samen spelen
wel mogelijk!



Verstoppertje spelen lukt niet





1. Klimklauter met glijbaan

2. Draelmolen

3. Duikeltroik

5. Doffijn plateauvrij

6. Vogelnest schommel

14. Schommel

4. Kabelbaan

7. Picknickset

8. Parkbank

9. Hinkelbaan

10. Kruiptunnel

11. Geleerde tegels

12. Basishut

13. Wilgentunnel



Bijlage 3: Offerte Us Hiem Hoveniers



Ushiem hoveniers
Ringweg 8
9153BK Brantgum
Telefoon: 0620081280
ushiemhoveniers@kpnmail.nl
KvK: 65164008
Btw: 856004017B01
Bank: NL11 RABO 0101 7784 65

Berber rinskje Ferwerda
stationswei 39
9151 JM Holwerd

Offerte 2019-0085

Klantnummer: 514

Offertedatum: 09-10-2019

Vervaldatum: 23-10-2019

Geachte Berber rinskje Ferwerda,

Hierbij ontvangt u van ons de offerte voor de onderstaande diensten.

Omschrijving	Bedrag	Totaal	Btw
Aanplanten van sterke beplanting deels groenblijvend in en rondom speeltuin zoals afgesproken ongeveer 100m ²			
Beplanting divers rond de 80/100cm deels groenblijvend en sterke beplanting	€ 500,00	€ 500,00	9%
er van uitgaande dat de plantvakken klaar liggen kunnen wij het inplanten voor	€ 370,00	€ 370,00	21%
2 zak Bemesting Prof bio2 (25kg)	€ 31,50	€ 63,00	21%
	Subtotaal	€ 933,00	
	21% btw over € 433,00	€ 90,93	
	9% btw over € 500,00	€ 45,00	
	Totaal	€ 1.068,93	

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Ushiem hoveniers
Leen van der Sluys

Bijlage 4: Offerte Loonbedrijf Ferwerda

Loonbedrijf Ferwerda V.O.F.
Lands Welvaren 5
9151 AL Holwerd
06-10053392
NL70RABO0130221198
BTW nr. NL851702569B01
K.v.K. 55422268



Speeltuin commissie Holwerd
Stationsweg
9151 HB Holwerd

Prijsopgave grondwerkzaamheden Speeltuin

Holwerd, 08-10-19

Onderstaande betreft de door u aangevraagde prijsopgave voor diverse werkzaamheden in de speeltuin te Holwerd.

Werkzaamheden:

1. Verwijderen van oude toestellen	€ 750,00
2. Egaliseren van vrijkomende poergaten	€ 500,00
3. Aanbrengen betonnen kruipbuis	€ 250,00
4. Frezen van oude zode	€ 250,00
5. Egaliseren frezen en inzaaien met gazon gras (sterk en langzaam groeiend gras)	€ 1.500,00
6. Aanpassen bestaande bestrating en aanbrengen gekleurde tegels	€ 1.250,00

Totaal excl BTW	€ 4.500,00
BTW21%	€ 945,00
Totaal bedrag	€ 5.445,00

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien met belangstelling uw reactie tegemoet. (offerte is 30 dagen geldig)

Met vr.gr. Hendrik Jan Ferwerda Loonbedrijf Ferwerda v.o.f.



Dorpsbelang Holwerd
T.a.v. mevrouw T. Hoekstra
Professor Holwardastraat 53
9151 KV HOLWERD

Offerte

Offerte nr. : OF.19.1917
Referentie :
Offertedatum : 29-10-2019
Behandeld door : Marloes Honders
Vertegenwoordiger : Mark Winia
Geldigheidsdatum : 29-01-2020
Betaling : Betaling binnen 30 dagen netto

Onderwerp: speelplek De Kamp

Geachte mevrouw Hoekstra,

Ingevolge uw verzoek doen wij u hiermee de navolgende offerte toekomen:

artikelcode	omschrijving	aantal	eenheid	prijs	montage	totalen
BBP.311.2AP	Klimklautertoestel	1,00	st	11.505,00	2.197,00	13.702,00
BBP.050.4A	Draaimolen	1,00	st	2.935,00	734,00	3.669,00
BBP.040.4A	Duikel trio	1,00	st	1.079,00	435,00	1.514,00
SOL.030.130	Kabelbaan Flyer	1,00	st	7.504,00	1.606,00	9.110,00
MNP.742.011	Dolfijnen plateauwip	1,00	st	1.722,00	357,00	2.079,00
SOL.030.106	Vogelnestschommel metaal	1,00	st	3.472,00	598,00	4.070,00
PKN.103.300	PB Picknickset 330 Beton Zwart	1,00	st	972,00	492,00	1.464,00
PKN.103.240	PB Parkbank 324 zwart	2,00	st	324,00	222,00	1.092,00
DRD.DA.015	Hinkelbaan div. kleuren 10 st.	1,00	st	240,00	-	240,00
PST.000.700	Basishut	1,00	st	888,00	396,00	1.284,00
	FSC 100% SKH-COC-000422					
SOL.030.102	Schommel Swoeng duo	1,00	st	2.407,00	598,00	3.005,00
DRD.DA.006-10	Gekleurde betontegel geel	10,00	st	5,79	-	57,90
DRD.DA.006-30	Gekleurde betontegel rood	10,00	st	5,79	-	57,90
DRD.DA.006-50	Gekleurde betontegel blauw	10,00	st	5,79	-	57,90
DRD.DA.006-60	Gekleurde betontegel groen	10,00	st	5,79	-	57,90
KLICMELDING	Klic melding per locatie	1,00	st	90,00	-	90,00

Totaal exclusief BTW € 41.550,60
BTW € 8.725,63
Totaal inclusief BTW € 50.276,23

aantal pagina's: 1/3



Offerte nr. : OF.19.1917

Voorwaarden montage/plaatsen speeltoestellen

- locatie dient goed bereikbaar te zijn voor bus met aanhanger.
- locatie dient zodanig toegankelijk te zijn dat we met de mini-graver bij de plaatsingslocatie kunnen komen.
- montage in obstakelvrij terrein, het terrein dient in en boven de grond vrij te zijn van bestratingen en/of verhardingen, puin, rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen, boomstronken of wortels, begroeiingen en verder alles wat de montage hindert.
- valdempende ondergronden worden altijd aangebracht nadat de speeltoestellen zijn geplaatst.
- indien valdempende ondergronden in eigen beheer aangebracht worden, dient de opdrachtgever te zorgen dat het geplaatste speeltoestel tot die tijd niet betreden kan worden.
- exclusief eventuele kosten voor het gebruik van rijplaten, tenzij anders overeengekomen.
- exclusief uithalen en opnieuw aanstraten van tegel- en/of klinkerbestrating e.d. tenzij anders overeengekomen.
- indien toestellen herplaatst worden geldt altijd; exclusief eventueel nieuw te gebruiken onderdelen.
- indien ten gevolge van het hierboven genoemde de montage vertraging ondervindt, zullen de hieruit voortkomende meerwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Voorwaarden aanleg cunetten

- locatie dient goed bereikbaar te zijn voor het in te zetten materieel (vrachtauto, kraan, e.d.).
- exclusief eventuele kosten voor gebruik van rijplaten, tenzij anders overeengekomen.
- afvoeren van de vrijgekomen grond binnen de gemeente in een straal van max. 10 km.
- indien de vrijgekomen grond elders "gestort" moet worden, zullen daarmee gepaard gaande extra kosten bij u in rekening worden gebracht.
- de afvoer van gedemonteerde materialen en/of puin, repack, bestrating e.d. komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
- valdempende ondergronden worden altijd aangebracht nadat de speeltoestellen zijn geplaatst.
- bij aanleg van gietrubber mag het oppervlak gedurende 24 uur niet betreden worden. De opdrachtgever draagt zorg voor afzetting van het cunet middels bijv. bouwhekken.
- Indien ten gevolge van het hierboven genoemde de uitvoering vertraging ondervindt, zullen de hieruit voortkomende meerwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Uitvoering : *uitvoering van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, bij vorst, sneeuw en regen kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen.*

Bijlage 6: Uitsplitsing vrijwilligersuren

	aantal personen	aantal uren	Totaal aantal uren
Overleg speeltuincommissie 20-11-2017	7	1,5	10,5
Overleg speeltuincommissie 29-1-2018	7	1,5	10,5
Overleg inzake nieuw beleid m.b.t. speeltuinen gemeente 11-2-2019	2	1,5	3
Overleg tussen speeltuincommissie en gemeente in MFA 11-6-2019	7	1,5	10,5
Overleg met adviseur BOERplay in MFA 2-7-2019	7	1,5	10,5
Overleg speeltuincommissie 17-9-2019	7	1,5	10,5
Overleg met adviseur BOERplay en 2 commissieleden 19-9-2019	2	1,5	3
Foto's maken speeltuin, alle commissieleden + kinderen 2-10-2019	7	1	7
Slotavond Rabo ClubSupport 17-10-2019	1	1,5	1,5
Overleg speeltuincommissie 2-11-2019	7	1,5	10,5
Overleg speeltuincommissie 13-1-2020	7	1,5	10,5
Kern met Pit Kick-off 18-01-2020	2	5	10
6 toekomstige overleggen à 1,5 uren per overleg	7	9	63
Sponsors werven			20
Informereren dorpsbewoners over stand van zaken project			8
Subsidies aanvragen			20
Vorbereidingen sponsorloop en speeltuinfeest			20
Sponsorloop en speeltuinfeest 23-05-2020	7	8	20
Hulp loonbedrijf Ferwerda bij verwijderen oude speeltoestellen en (zelfwerkzaamheden)	5	20	100
Inzaaien nieuwe speelgazon (door lokale ondernemer)	2	2	4
Hulp bij plaatsing nieuwe speeltoestellen (zelfwerkzaamheden)	7	10	70
Overige werkzaamheden			17
Totaal			440