

<b>Informatieborden Hitzum</b>		Versie: 0.1 Bestandsnaam: infoborden hitzum Datum opgesteld: 23-09-2015
Naam opdrachtgever	Dorpsbelang Hitzum Lysbeth Tuinstra	Voor akkoord: Datum:
Naam uitvoerder	Voorzitter werkgroep Art van Beekhuizen	
Naam contactpersoon	Anita de Heij	
Contactgegevens	Tel 06-48077753 Email: hitzum@outlook.com	



## **1. Inleiding**

Het project informatieborden Hitzum bestaat uit het realiseren van drie informatieborden binnen de dorpsgrens. Hiertoe is onder supervisie van het Dorpsbelang een werkgroep geformeerd bestaande uit dorpsbewoners die in een gefaseerd plan van aanpak de borden gaat ontwerpen.

In dit projectplan worden de factoren product, tijd en geld nader uiteengezet.

## **2. Aanleiding en achtergrond**

In 2005 heeft het Dorpsbelang een commissie in het leven geroepen met als taak een dorpsvisie te ontwikkelen. Met een groot aantal bijeenkomsten samen met dorpsgenoten zijn de ideeën en wensen op papier gezet. Deze werden vervolgens ingedeeld aan de hand van 11 thema's. In 2007 is de "Dorpsvisie 2020" gepubliceerd. Sindsdien zijn vele projecten geïnitieerd vanuit de thema's om invulling te geven aan de ideeën en wensen vanuit het dorp. Om een indruk te geven van de uitwerking van de Dorpsvisie noem ik twee grote projecten die samen met de gemeente Franekeradeel en materiedeskundigen zijn gerealiseerd. Als eerste de herinrichting van de Kerkbuurt waardoor een intiemere dorps sfeer is verkregen met tevens aandacht voor de verkeersveiligheid. Als tweede de herinrichting van It Boartersplak waardoor een speeltuin voor de peuters en kleuters is omgevormd tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Deze projecten dienen de leefbaarheid voor de gehele gemeenschap in het dorp te vergroten.

Bij de twee thema's "Cultuurhistorie" en "Recreatie, Sport en Ontspanning" werd het idee geopperd informatieborden te plaatsen om zo de historie van het dorp en de ontspanningsmogelijkheden aan de bewoners, de bezoekers (waaronder de vele fietsers) en recreanten kenbaar te maken. Onder de laatste groep vallen ook de watersporters die gebruik kunnen maken van de onlangs gerealiseerde aanlegsteigers, een ander project uit de Dorpsvisie.

Met deze informatieborden wordt weer een project uit de visie gerealiseerd die ook een bijdrage levert aan de leefbaarheid. Dit project verschaft extra diepgang en verbindt ook nog eens de gerealiseerde projecten uit de visie zoals de wandelroutes, de boomgaard, de recreatieve en ontspanningsvoorzieningen.

## **3. Doelstelling**

De doelstelling is om uiting te geven aan het mooie dorp Hitzum en samenhang te krijgen in de diverse Dorpsvisie projecten door een communicatie uiting die duurzaam is en voor een ieder toegankelijk. De borden moeten ook het heden met het verleden verbinden. Ze moeten de voorbijganger, inclusief de (water-)recreant, kennis aanreiken over dit mooie oude terpdorp met zijn rijke historie en zo verleiden tot een wandeling of gewoon even een rustmoment aan de waterkant.

Een bijvangst (ondergeschikt) van dit project is dat het dorp via de werkgroep wordt betrokken bij deze informatieborden hetgeen de samenhang zal bevorderen en draagvlak zal creëren binnen de gemeenschap.

## 4. Op te leveren product

Drie informatieborden waarvan twee aan de Hoofdweg en één bij de grote aanlegsteiger. De borden moeten aspecten bevatten van historische aard, flora en fauna, recreatie en overige relevante duurzame informatie over het dorp en de directe omgeving. Daarnaast moeten de borden verwijzen naar grotere bronnen van informatie door een connectie te maken met moderne technologie en daar aanwezige informatie.

## 5. Afbakening

- Voorzieningen bij en rond de borden vallen niet onder dit project.
- De werkgroep verantwoordt zich alleen tegenover het Dorpsbelang voor gemaakte keuzes.

## 6. Programma van Eisen

Het ontwerp geschiedt door de werkgroep met behulp van dorpsgenoten, eigen individueel onderzoek en lokale archieven (waaronder Tresoar).

### 6.1 Randvoorwaarden

De borden moeten in ieder geval bevatten:

- illustraties en tekst.
- materiaal dat rechtenvrij is
- relevante geschiedenis.
- historische en huidige plattegrond van het dorp.
- historische foto en of tekening van de Hoofdweg.
- lokale flora&fauna.
- belangrijke historische lokale personen.
- link naar (de dorps) website (s).

### 6.2 Functionele eisen

De borden moeten:

- leesbaar zijn voor jong en oud in een lettergrootte van minimaal 14 punts.
- leesbaar zijn voor niet-Friestalige personen. Dit sluit echter geen Friese teksten uit.
- op een locatie staan die toegankelijk is voor ook minder valide personen.

### 6.3 Operationele eisen

De borden moeten

- goed leesbaar zijn.
- vandaalbestendig zijn.
- stevig bevestigd en verankerd worden.
- een lange levensduur kennen (minimaal 12 jaar).
- in lessenaarstand staan met twee houten kolommen aan weerszijde.
- een oppervlakte hebben van 60 x 80 cm.
- een hoogte hebben van 100-120 cm. De kolommen steken hierboven uit.

## 6.4 Ontwerpbeperkingen

De borden mogen niet bevatten:

- commerciële uitingen.
- politieke uitingen.
- specifieke religieuze uitingen.
- teksten en illustraties die redelijkerwijs als discriminerend of aanstootgevend kunnen worden beschouwd.

## 7. Risicoanalyse

Risico	Maatregel	Eindverantwoordelijk
Bordontwerp wordt technisch niet juist aangeleverd aan de leverancier	Vormgever opnemen in de werkgroep	Voorzitter werkgroep
Subsidie is lager dan verwacht	De stichting Yn 'e Lijte staat garant voor het bedrag dat bijgesteld moet worden	Voorzitter Dorpsbelang
Leverancier levert niet het juiste product	Product specificaties opnemen in koopcontract	Voorzitter Dorpsbelang
Werkgroep levert niet op tijd	Tijdslijn doorspreken met werkgroepleden en alternatieve deelnemers benaderen voor extra capaciteit	Voorzitter werkgroep
Leverancier levert niet op tijd	Levertijdstip overeenkomen in koopcontract	Voorzitter Dorpsbelang
Primaire locatie informatie borden zijn niet toegestaan	Alternatieve locatie bepalen per bord	Voorzitter werkgroep
Afstemmingsproblemen tussen de werkgroep en het Dorpsbelang	Binnen de werkgroep zit een afgevaardigde van het Dorpsbelang	Voorzitter Dorpsbelang

## 8. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project

- Voorzitter werkgroep krijgt binnen de randvoorwaarden de speelruimte om derden te benaderen voor het op te leveren product.
- Voorzitter werkgroep krijgt mandaat voor de goedkeuring van de vormgeving indien het Dorpsbelang geen goedkeuring kan geven voor de ontwerpen van het voorlopige ontwerp ("moodbord") en het definitieve ontwerp binnen 14 kalenderdagen na indienen.
- Voorzitter Dorpsbelang vraagt subsidie aan voor de sluitingsdatum.
- Voorzitter Dorpsbelang vraagt voor 1 maart 2016 een bouwvergunning aan bij de gemeente Franekeradeel.

## 9. Fasering en planning van tussenresultaten

Fase	(Tussen)resultaten/ producten	Startdatum	Einddatum	Datum akkoord opdrachtgever
1. Ontwerpfase	3x een "moodbord" ontwerp met onderwerpen	1 dec 2015	15 dec 2015	31 dec 2015
2. Voorbereidingsfase	3x een definitief bordontwerp in PDF	1 jan 2016	31 mrt 2016	30 apr 2016
3. Realisatiefase	- 3x informatiebord compleet geleverd - 3x informatiebord geplaatst	1 mei 2016	31 mei 2016 30 juni 2016	15 juni 2016
4. Implementatie/ nazorg/evaluatie	- Gemeente inlichten over definitieve plaatsing - Subsidie verstrekker en stichting Yn 'e Ijste en Kern met Pit inlichten over plaatsing		30 juni 2016 30 juni 2016	

## 10. Projectbeheersing

### 10.1 Tijd

Tijdsplanning is doorgesproken met de werkgroep, vormgever en leverancier waarbij rekening is gehouden met de zomervakantie. Een principe afspraak met de Tresoor archivaris voor steunverlening op het gebied van de informatiebehoefte is reeds gemaakt. De voorzitter van de werkgroep bewaakt de voortgang en is verantwoordelijk voor de tijdslijn.

### 10.2 Kwaliteit

Een vormgever is lid van de werkgroep. Hij bewaakt de kwaliteit van het uiteindelijke creatieve resultaat dat richting de leverancier van de borden gaat. In het koopcontract met de leverancier worden de specificaties van het bord vastgelegd. Een monster is inmiddels ontvangen en beoordeeld op kwaliteit. Levering van het materiaal moet conform het monster plaatsvinden.

### 10.3 Organisatie

De werkgroep bestaat uit zes betrokken dorpsleden. Binnen de werkgroep is ook een dorpsgenoot die zelf vormgever is aanwezig. In twee avondsessies, waaronder een rondgang door het dorp op de drie locaties, worden de drie "moodborden" opgeleverd die de basis gaan vormen voor het verzamelen van de benodigde informatie. Deze "moodborden" worden voorgelegd aan het Dorpsbelang.

Per tweetallen wordt vervolgens de informatie gezocht die nodig is voor de uiteindelijke vormgeving. In een aantal bijeenkomsten worden de resultaten beschouwd door de gehele werkgroep tot de drie borden gereed zijn en het eindresultaat voorgelegd kan worden ter goedkeuring in PDF aan het Dorpsbelang.

## 10.4 Financiën

De kosten voor het project staan min of meer vast. Het totale bedrag komt overeen met de offerte (als bijlage bijgevoegd) verhoogd met een kleine stelpost voor eventuele reproductiekosten en diverse kleine uitgaven. Het werk van de werkgroep is op vrijwillige basis en hiervoor worden geen loonkosten begroot.

Offerte drie informatieborden inclusief plaatsing	€ 4.579
Stelpost reproductiekosten en diversen	€ 221
Totaal	€ 4.800

Dekking 50% Stichting Yn 'e Lyte (subsidieverstrekker van projecten in Hitzum)	€ 2.400
Dekking 50% Kern met Pit	€ 2.400

## 10.5 Informatie

Binnen de werkgroep zit een vertegenwoordiger van het Dorpsbelang. Hierdoor is de communicatie van de werkgroep met de opdrachtgever geborgd. De momenten dat er goedkeuring nodig is zijn ook verankerde communicatie en informatie momenten. Tussentijds kan eenvoudig, ad hoc, tussen de werkgroep en Dorpsbelang worden gecommuniceerd vanwege de laagdrempeligheid in de relatie. Wanneer de werkgroep van start gaat wordt er een "aftrapsessie" gehouden waar het project wordt uitgelegd zodat een ieder met eenzelfde informatieschat aan het werk kan. Ter ondersteuning wordt ook een "flyer" gebruikt (richtlijnen informatieborden) die tevens als bijlage is bijgevoegd.